Planning


Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
ACTIONS AMUE
Envoi des conventions
BILAN
Présentation CCI 19/03
Présentation Technique 04/06
Formations techniques
Formation gestion de projet 27-29/03 – 10-12/04 – 25-27/06
Présentation fonctionnelle 15/04 – 13/05 - 10/06 – 17/06
Formations fonctionnelles
Atelier Impacts Organisationnels 16/04 – 14/05– 11/06 – 18/06
Formation Conduite du Changement 17-18/04 – 15-16/05 – 12-13/06
Suivi et accompagnement des établissements
ACTIONS SITES
Organisation et pilotage du projet - choix stratégiques
Formation des utilisateurs
Préparation à l'installation
Installation
Mise en exploitation