

DEI/MCP/07-133

Paris, le 3 juillet 2007

Le directeur de l'Agence

à

Mesdames et Messieurs les secrétaires
généraux d'établissements d'enseignement
supérieur

Affaire suivie par :

Alain Philipona, Responsable du Pôle Formation, Vie de l'Etudiant
Tél. : 04 99 77 30 26 - email : alain.philipona@amue.fr

Objet : Apogée – Calendrier des livraisons

Réf. : Notre courrier réf :DEI-M/ALP/07-115 du 8 juin 2007

Madame, monsieur, le secrétaire général,

Ce courrier a pour objectif de vous informer des travaux en cours relatifs à Apogée. Il fait suite à la communication du 8 juin sur le même sujet.

Afin de pallier les difficultés identifiées au cours des phases de recette de la version 3.70 d'Apogée, de nouvelles actions de développements et de tests ont été planifiées en lien avec le prestataire et quelques établissements. Ce nouveau calendrier de travail, et le contexte dans lequel il s'inscrit, conduisent à différer la diffusion de la version 3.70 à fin septembre sous réserve toutefois qu'une qualité suffisante soit constatée lors du bilan des tests.

Cette situation nous a contraint à réaliser une mise à jour corrective de la version actuellement en exploitation (version 3.60) et à livrer celle-ci le 26 juin dernier.

Par ailleurs, le programme de travail 2007 prévoyait l'élaboration d'évolutions des fonctionnalités relatives aux thèmes « STAGES » et « IUT-LMD ». En raison du déroulement du chantier de la version 3.70, celles-ci n'ont pu être mises en développement, la programmation de leur diffusion devant faire l'objet d'un nouvel examen.

Je vous tiendrai informé de l'évolution de l'ensemble de ces travaux dès que leur calendrier sera stabilisé. Dans l'attente, l'ensemble de l'équipe de l'Agence reste à votre disposition pour vous apporter des précisions complémentaires que vous souhaiteriez recevoir sur ce sujet.

Avec mes excuses pour ce contretemps, recevez, madame, monsieur le secrétaire général, mes sincères salutations.



Jacques BERNARD