

DEI/ISC/08-191

Paris, le 5 janvier 2009

Le directeur de l'Agence

à

Mesdames et messieurs les secrétaires  
généraux d'établissements d'enseignement  
supérieur

Affaire suivie par :

Isabelle Cohen

Tél : 04.99.77.30.25 - Email : [isabelle.cohen@amue.fr](mailto:isabelle.cohen@amue.fr)

**Objet : Point de situation du projet Astre**

Madame, monsieur le secrétaire général,

Ce courrier a pour objet de faire un point sur les actions en cours pour le logiciel Astre.


Du fait de la mise au point tardive de la version relative à la DADS-U (V2.2.010), le séminaire de test avec les établissements initialement prévu mi-décembre n'a pu avoir lieu. Après deux reports consécutifs, l'éditeur a finalement livré cette version le 23/12/08. Les tests par l'Amue sont donc en cours.

Au vu des contraintes calendaires concernant la génération de la DADS-U et de la charge de travail induite pour les établissements, l'Agence a décidé de livrer la V2.2.010 au plus tard le 9 janvier, sous réserve du bon déroulement de ces tests. De ce fait, il ne pourra être effectué de qualification complète.

Consciente du risque encouru, la société GFI s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en assistance téléphonique pour pallier les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'exploitation de cette version pour la réalisation de la DADS-U.

L'Agence pour sa part poursuivra ses tests de qualification et portera une attention particulière à la situation des établissements.

Je vous remercie par avance de votre compréhension, et vous prie d'agréer, madame, monsieur le secrétaire général, mes salutations distinguées.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacques Bernard', is written over a horizontal line.

Jacques BERNARD