

DIR/LB/12.029

Paris, le 16 mai 2012

Le directeur de l'Agence

à

Mesdames et messieurs les présidents et directeurs d'établissements adhérents de l'Amue

*Affaire suivie par :*  
Carine GUILLEBAUD  
Tél. : 04 99 77 30 79 – e-mail : [carine.guillebaud@amue.fr](mailto:carine.guillebaud@amue.fr)

**Objet : Vagues d'implantation du logiciel Siham**

Madame, monsieur le président,  
Madame, monsieur le directeur,

Vous avez reçu en octobre 2011 un courrier retraçant un bref état des lieux de la solution applicative Siham. Les évolutions depuis nous amènent à vous informer des jalons qui ont marqué les six derniers mois et les prochaines étapes.

**Point de situation du projet Siham :**

Les établissements pilotes – universités Montpellier 1, Paris-Diderot et Poitiers – utilisent quotidiennement ce nouvel outil de gestion des ressources humaines depuis décembre 2011 sur le périmètre de la gestion administrative.

Depuis, les équipes projet (pilotes, Accenture et Amue) sont fortement mobilisées pour mettre en condition d'exploitation l'ensemble des fonctions de la gestion administrative.

La livraison en production des autres processus est ainsi planifiée :

- ✓ en mars-avril 2013 pour la pré-liquidation de la paye.
- ✓ en mai 2013 pour la GPEEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).
- ✓ fin 2013-début 2014 pour le pilotage de la masse salariale.

La collaboration avec les sites pilotes pour la mise en œuvre d'une solution correspondant aux attentes et aux contraintes des établissements est riche d'enseignements, notamment grâce aux retours d'expériences et aux échanges de bonnes pratiques, mais également sur le dimensionnement des projets. À cette fin, l'accompagnement de proximité est renforcé : interlocuteur privilégié, visites sur sites, formation à la gestion de projet...

C'est dans ce contexte que quatre sites sont entrés dans la première vague de déploiement en janvier 2012, avec pour objectif une utilisation opérationnelle à partir de juillet 2013 et que deux autres établissements viennent de s'inscrire dans la vague.

**Cette vague 1 peut encore être complétée d'ici l'été** : les établissements qui souhaitent profiter de ce nouveau logiciel et démarrer fin 2013 pour accompagner la mise en place de leur nouvelle organisation peuvent intégrer cette vague d'ici fin juillet, en se manifestant dans les meilleurs délais à l'adresse suivante : [contact@siham.fr](mailto:contact@siham.fr)

Une méthodologie et une convention leur seront proposées et des contacts seront pris pour apprécier ensemble les attentes, la faisabilité et les risques associés au projet.

.../...



### **Prochains rendez-vous :**

Afin de vous donner un premier niveau d'information sur le projet Siham, une web conférence accessible à tous les établissements, est organisée le **8 juin de 10 heures à 12 heures**.

L'ordre du jour sera le suivant :

- Présentation de Siham : enjeux, avantages, périmètre fonctionnel, solution technique.
- Point d'avancement du projet Siham.
- Calendrier des vagues de déploiement.
- Organisation des travaux : pré-requis, chantiers Siham.
- Dimensionnement de l'équipe projet.
- Budget : coûts directs / indirects.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous connecter à [Présentation Siham du 8 juin 2012](#).

Ensuite, un séminaire de lancement à destination des établissements souhaitant rejoindre la vague 1 aura lieu le 3 juillet à Paris, au cours duquel la description détaillée de chaque étape du projet de déploiement sera présentée. Les établissements souhaitant y participer peuvent déjà s'inscrire sur le site de l'Amue ([Lancement Siham du 3 juillet 2012](#)).

Un séminaire technique pour les établissements rejoignant la vague 1 est prévu le 10 juillet.

**Le calendrier de déploiement avec les prochaines vagues est le suivant :**

	<b>Appel à candidature</b>	<b>Démarrage du projet : séminaire de lancement</b>	<b>Mise en production</b>
<b>Vague 1 bis *</b>	Mai-juin 2012	3 juillet 2012	Octobre 2013
<b>Vague 2</b>	Octobre-novembre 2012	Décembre 2012	Printemps 2014
<b>Vague 3</b>	Octobre-novembre 2013	Décembre 2013	Printemps 2015
<b>Vague 4</b>	Octobre-décembre 2014	Décembre 2014	Printemps 2016

\*Rejoint la vague 1.

L'information générale sur le projet Siham est par ailleurs accessible sur le site de l'Agence (<http://www.amue.fr/ressources-humaines/logiciels/siham/> ) et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Recevez, madame, monsieur le président, madame, monsieur le directeur, nos sincères salutations.

Claude RONCERAY

Copie : Louis VOGEL, président de la CPU et de l'Amue.

Mesdames et messieurs les directeurs généraux des services

Mesdames et messieurs les directeurs des systèmes d'information

Mesdames et messieurs les directeurs des ressources humaines