

	Livrée	En cours d'évolution	Utilisées par les établissements	Perspectives
Gestion administrative				
Données individuelles	X		X	
Données personnelles	X		X	
Gestion des proches (conjoints, enfants)	X		X	
Bibliothèques d'actes et de contrats	X		X	
Affectation	X		X	
Gestion administrative des congés et absences	X		X	
Modalités de service	X		X	
Primes et indemnités	X	R / F		RIFSEEP à planifier F - Test pilote fin 2017
Gestion des carrières				
Gestion des contrats	X		X	
Positions et situations	X		X	
Nomination et classement	X		X	
Processus de titularisation	X		X	
Carrière antérieure	X		X	
Avancement à l'ancienneté	X		X	
Liste d'aptitude & tableau d'avancement		R / F		PPCR à intégrer - livraison juin 2017
Fin d'activité	X		X	
Paie				
Préliquidation de la paie	X		X	Certifié par la DGFiP en avril 2017
Imputation analytique	X		X	
Déversement de la paie en G. Financière	X		X	
Référentiels structures				
Organigramme établissement	X		X	
Superposition de plusieurs structures organisationnelles (administrative, fonctionnelle, projet, bureau de vote)	X		X	
GPEEC				
Emplois & postes	X	R	X	
Compétences	X	R		
Entretien professionnel		R / F		Debut 2018
Formation				
Recrutement				
Mobilité				
GTA				
Saisie des congés et absences				
Vie Institutionnelle				
Action sociale				
Liste électorale		R / F		Refonte prévue pour fin 2017
Pilotage				
Pilotage de la masse salariale	X		X	
Restitutions Datum	X		X	
Univers BO (personnes et référentiels)	X		X	
HR Query	X		X	
Accessibilité				
Espace agent - consultation	X		X	
Espace agent - workflows				
Espace manager - consultation	X		X	
Espace manager - workflows				
Interfaces				
Gestion des heures complémentaires avec Geisha et Helico	X		X	
Pensions (CIR)	X		X	
Déversement de la paie à façon dans SIFAC	X		X	
Paie à façon (interface vers la TG)	X		X	
Interface SIHAM - SIHAM PMS	X		X	
Connexion vers SINAPS	X		X	
Interface REFP				En attente des spécifications du format d'échange attendu

Legende

Livrée = livrée et testée par l'Amue

R = réglementaire

F = Fonctionnelle

Perspectives : date prévue / en attente de pilote



