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Introduction

05/12/2014 © amue 2014 2

+ Offre d’accompagnement méthodologique en vue d’un
changement de SIRH.

+ Démarche initiée par l’Amue en 2014. 
• 8 établissements au 1er semestre 2014.

+ Démarrage en février 2015 d’une nouvelle vague 
• Des améliorations suite aux Rex de la vague 2014

o Présence accrue de l’Amue en établissement

o Des temps de production des livrables à l’Amue 

o Un nouvel atelier



Présentation de la démarche
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La démarche de pré déploiement en 6 questions
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Quoi ? 

Pourquoi ?

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Combien ?



Quoi ?
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+ Un dispositif sur 5 mois, sous forme d’un parcours
d’accompagnement individuel et collectif

+ Une réponse aux besoins des établissements qui s’engagent
dans la réflexion d’un changement de SIRH.



Pourquoi ?
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+ Objectif
Réaliser les livrables nécessaires au pré-projet (étude
d’opportunité et étude de faisabilité) pour :

o Aider l’établissement à mesurer sa capacité à implémenter un
SIRH

o Lui permettre de définir le bon timing.

+ 4 enjeux
• Anticiper le projet de changement SIRH très en amont
• Impliquer tous les acteurs de l’organisation, pas uniquement

RH
• Mobiliser des compétences disponibles en interne
• Mener des actions de communication et de conduite du

changement



Qui ?
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+ Tout établissement souhaitant bénéficier d’un
accompagnement sur la thématique de la mise en place
d’un nouveau SIRH.



Qui ?
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+ L’équipe Amue
• Predeploiement.rh@amue.fr

Expertise 
Accompagnement Conduite 

du changement

Mickaël Crenier

Carine Guillebaud

Expertise Métier RH

Hugues Boyer

Stéphanie Maniaci

Laurence Roussel



Comment ? Les actions
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3 formations-
actions

6 jours

2 formations métier 

8 jours
5 ateliers

8 jours

3 journées 
d’accompagnement 

sur site

3 jours



Comment ? Les formations action
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Chef de projet SIRH

Démarche et outils pour conduire le 
changement

Cartographier ses processus



Comment ? Les formations action
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Pilotage RH

Cible : chef de projet SIRH, 
encadrement RH, référent 
technique

Rédiger l’étude d’opportunité

Choisir son organisation projet

Identifier les risques du projet

Démarche et outils 
pour conduire le 
changement 

Cible : chef de projet SIRH, 
chargé de communication 
interne, responsable de 
formation

Lister les impacts de la mise en place d’un SIRH

Réaliser la cartographie des acteurs impactés par la mise en place d’un SIRH

Formaliser le plan de communication

Cartographie des 
processus

Cible : chef de projet SIRH, 
encadrement RH

Décrire un processus RH avec une fiche d’identité processus

Animer un atelier de cartographie

Définir des indicateurs d’analyse



Comment ? Les formations métier

05/12/2014 © amue 2014 12

Les fondamentaux de la gestion 
des ressources humaines

Perfectionnement de la gestion 
administrative des RH



Comment ? Les formations métier
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Les fondamentaux 
de la gestion des 
RH

Cible : primo-
arrivants et 
gestionnaires RH 

Maîtriser les bases et les outils juridiques du métier de 
gestionnaire RH

Evaluer les impacts de la gestion administrative pour 
une meilleure mise en qualité des données du SIRH

Perfectionnement 
de la GA des RH

Cible : 
encadrement RH, 
gestionnaires RH

Programme en cours de refonte : aller plus loin dans la 
compréhension de l’environnement RH des EPSCP



Comment ? Les ateliers
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Fiabilisation

Logique organisationnelle

Pilotage

Etude d’opportunité

Etude de faisabilité



Comment ? Les ateliers
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Fiabilisation 
des données

Cible : chef de 
projet SIRH, 
encadrement RH, 
référent technique

Définir la complétude et la sécurisation des données

Présenter des outils

Construire une démarche et l’organisation à mettre en place



Comment ? Les ateliers
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Logique 
organisationnelle 

Accompagnement à 
la réflexion sur les 
thématiques

Cible : chef de projet 
SIRH, encadrement RH

Organisation cible de la DRH en mode gestion intégrée

Fonctionnement en mode de gestion décentralisée de 
l’établissement

Optimisation de la fonction RH par rapport aux choix précédents 
et en lien avec le SIRH

Pilotage RH

Cible : contrôleurs de 
gestion RH, 
encadrement RH

Les acteurs

Les enjeux

Les indicateurs RH

La gestion prévisionnelle



Comment ? Les ateliers
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Etude 
d’opportunité

Cible : chef de 
projet SIRH, 
encadrement RH 

Rédiger son étude d’opportunité

Décrire l’existant

Présenter son projet

Echanger avec les autres établissements et l’Amue sur ce livrable

Étude de faisabilité

Cible : chef de 
projet SIRH, 
encadrement RH

Rédiger son étude de faisabilité

Préparer une grille d’évaluation des scénarii

Dimensionner son projet

Echanger avec les autres établissements et l’Amue sur ce livrable



Comment ? Les journées d’accompagnement sur 
site
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Journée 1 Identifier l’organisation et les processus métiers RH associés

Rencontrer l’équipe projet de l’établissement et l’accompagner 
dans la gestion du projet

Lister les impacts du projet et réaliser la cartographie des acteurs 
impactés par le changement

Journée 2 Lancer le chantier fiabilisation des données avec le groupe projet

Lancer le chantier cartographie des processus avec le groupe 
projet

Journée 3 Etablir la feuille de route 

Réfléchir à l’organisation d’une cellule d’assistance



Comment ? Les outils
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Un espace documentaire et d’échange

Les documents types

Un questionnaire sur l’organisation RH et projet de 
l’établissement

Des retours d’expériences

Un outil de gestion du projet « Prédéploiement »



Quand ?
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Février 
2015

Juin
2015

Convergence des actions collectives et individuelles

Actions collectives

Actions individuelles

Sept.
2015



Quand ? Actions communes
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Action Dates Durée Nb places / 
établissement

Formation : chef de projet SIRH 10 et 11 février 2 3

Atelier : fiabilisation des données 13 février 1 2

Formation : Conduire le changement et 
plan de communication

11 et 12 mars 2 3

Atelier : étude d’opportunité 13 mars 1 2

Formation : Cartographie des processus 30 et 31 mars 2 2

Formation métier : les fondamentaux 1 au 3 avril
9 et 10 avril

5 2

Formation métier : perfectionnement 27 au 29 avril 3 2

Atelier : logique organisationnelle 11 et 12 mai 2 2

Atelier : pilotage 11 et 12 juin 2 2

Atelier : étude de faisabilité 29 et 30 juin 2 2

Total de jours pour l’établissement 48 jours



Quand ? Actions individuelles
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Action Dates Durée

Journée 1 : audit, gestion de projet et impacts acteurs Mars / Avril 1

Journée 2 : cartographie des processus / fiabilisation 
des données

Mai / juin / juillet 1

Journée 3 : la suite… feuille de route Septembre 1



Combien?
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+ 48 jours de présence aux actions collectives.

+ 3 journées sur site.

+ Le coût de la démarche s’élève à 17 k€.

+ Ce coût est intégré dans la redevance de déploiement de
Siham pour les établissements qui s’engageront dans le
déploiement de Siham.



Pour découvrir …
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Siham
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+ Journée découverte SIHAM sur site pour présenter la 
solution à la gouvernance et aux gestionnaires : 
 en fonction des besoins et disponibilités des établissements

+ Webconférence sur les modalités d’hébergement.

+ Webconférence sur l’architecture technique et le 
dimensionnement.

+ Rencontre avec l’équipe projet : 
30 juin.



La suite…
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Pour intégrer cette démarche
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+ Lettre d’intention :

• Disponible à l’adresse suivante : mire@amue.fr

• Retour de la lettre : 9 janvier 2015



Retour d’expérience
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Retours des établissements
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+ Isabelle PÉRIN, chef de projet SIRH, Université Reims 
Champagne-Ardenne

Conseilleriez-vous à un établissement de suivre cette démarche et pourquoi ?

« Oui, sans hésiter. Cette démarche permet de mettre à plat la situation de 
l’établissement. Pour moi qui n’étais pas chef de projet avant, c’est aussi une 
vraie aide, un cadre méthodologique important que je peux appliquer de 
retour dans mon établissement. »



Retours des établissements
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+ Anne-Valérie Woillard, directrice du pôle Développement 
durable-qualité-pilotage, Université de Bourgogne

La méthodologie et les outils proposés pendant cette démarche peuvent-ils être 
appliqués une fois de retour dans votre établissement ?

« Les éléments capitalisés pendant les formations nous ont permis de présenter en 
juillet une étude d’opportunité sur le changement de SIRH à la direction de 
l’établissement. Au-delà du cadrage des moyens humains et financiers, cette démarche 
nous a permis de prendre la mesure des aspects conduite du changement que nous 
aurons à mener pour que le projet se déroule bien…

La démarche de pré-déploiement est très adaptée à la fonction RH, elle va même au-
delà : les formations « chefs de projet » sont ouvertes aux profils issus de tout domaine, 
la finance par exemple. La rencontre a été très enrichissante et la méthodologie est 
transposable à d’autres chantiers dans les établissements. »

+ Pour en savoir plus : Anticiper le projet, bilan de la 1ère session d’accompagnement

http://www.amue.fr/ressources-humaines/metier/articles/article/sirh-anticiper-le-projet-bilan-de-la-1ere-session-daccompagnement/


Merci de votre attention

Contact

predeploiement.rh@amue.fr


