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Planification du projet Siham 
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Déversement en 

gestion fi. et 

comptable 

Pré-liquidation de 

la paye 

Gestion et pilotage 

de la masse 

salariale 

NOV  
2011 

Démarrage GA pour 3 pilotes 
JUIN 
2013 

FIN  
2013 

Primes et 

indemnités 

Gestion 

stratégique des 

RH 

Carrière de l’agent 

Gestion 

administrative 

Evaluation 

professionnelle 

Formation 

Gestion des 

services 

d’enseignement 

Recrutement  

/ mobilité 

Compétences 

Libre-service / 

gestion 

documentaire 

Déversement en 

gestion fi. et 

comptable 

Pré-liquidation de 

la paye 
(Harpège IPE pour 2 

sites) 

Gestion et pilotage 

de la masse 

salariale 

EXISTANT HARPEGE 

Primes et 

indemnités 

Bibliothèque des 

actes 

Gestion 

stratégique des 

RH 

Carrière de l’agent 

Gestion 

administrative FPE 

Evaluation 

professionnelle 

Formation 

Gestion des 

services 

d’enseignement 

Recrutement  

/ mobilité 

Compétences 

Libre-service / 

gestion 

documentaire 

Bibliothèque des 

actes 

Gestion 

stratégique des 

RH 

Carrière de l’agent 

Gestion 

administrative 

FPE 

Evaluation 

professionnelle 

Formation 

Gestion des 

services 

d’enseignement 

Recrutement  

/ mobilité 

Compétences 

Libre-service / 

gestion 

documentaire 

Bibliothèque des 

actes 

Déversement en 

gestion fi. et 

comptable 

Pré-liquidation de 

la paye (phase 3 :  

2e trim 2013) 

Gestion et pilotage 

de la masse 

salariale (interface 

Poems) 

Primes et 

indemnités 

Gestion 

stratégique des 

RH 

Carrière de l’agent 

Gestion 

administrative 

FPE 

Evaluation 

professionnelle 

Formation 

Gestion des 

services 

d’enseignement 

Mobilité 

Compétences 

Libre-service / 

gestion 

documentaire 

Bibliothèque des 

actes 

Déversement en 

gestion fi. et 

comptable 

Pré-liquidation de 

la paye 

Gestion et pilotage 

de la masse 

salariale 

Primes et 

indemnités 

Démarrage GA et  

GPEEC pour la vague 1 

3 sites pilotes 

Début GPEEC / Pré-liquidation 

 

En service Nouvelle fonctionnalité En service Nouvelle fonctionnalité Fonctionnalité prévue ultérieurement 


