



Entretien avec Virginie Molines, Adjointe - Fondée de pouvoir de l'Agent comptable et Clément Morino, Responsable Adjoint Accompagnement et Conduite du projet SIFAC + à la Direction des Services Comptables de l'Université Toulouse III Paul Sabatier.



Vous avez suivi la formation métier « Comment réussir son lancement de projet ? » qui s'est déroulé sur deux jours à Paris les 21 et 22 novembre. Dans quel cadre s'inscrit votre besoin de formation en gestion de projet ?

Nous nous sommes inscrits dans le cadre du passage à SIFAC +, projet sur lequel notre université est positionnée en vague C, pour un démarrage au 1er janvier 2026.

Avant cette formation, vous avez participé à une webconférence du Cycle « S'acculturer à la gestion de projet ». Qu'est-ce que ces événements ont ou vont changer dans votre gestion de projet Sifac + ?

Lors de la première webconférence dispensée par le Département Développement et Accompagnement des Compétences de l'AMUE, nous avons découvert la note de cadrage et les différentes les étapes à suivre pour réaliser ce document stratégique lors du démarrage d'un projet. Cela nous a permis de mieux structurer le projet. Ces événements ont été organisés dans une temporalité idéale pour notre projet Sifac +, pour répondre à nos différentes interrogations. En effet depuis septembre 2024, nous nous trouvons dans la phase de préparation du projet.

Quels outils ou méthodes ont retenu votre attention dans le cadre de ces échanges, Qu'avez-vous mis en place pour votre projet ?

Suite à ces évènements, nous avons pu mener à bien un certain nombre d'actions concrètes :

- Créer et enrichir la note de cadrage de notre projet Sifac +,
- Réaliser une étude d'opportunité,
- Anticiper la gestion d'une équipe projet,
- et compléter notre plan d'action.

Quelles sont les prochaines étapes majeures de votre projet et quelles actions d'accompagnement sont d'ores et déjà positionnées ?

Les prochaines étapes majeures du projet sont :

- la journée de lancement du projet SIFAC + début décembre avec introduction par la Présidente de l'université,

- les réunions d'information projet auprès de l'ensemble des parties prenantes
- la mise en qualité des données à reprendre
- le chantier de refonte des autorisations
- et la préparation de la migration.

En complément, nous préparons la formation des utilisateurs, la communication projet pour partager l'information au fil de l'eau et les réunions d'étapes.

Quels sont à ce stade les sujets sur lesquels vous auriez besoin d'un accompagnement complémentaire ?

En tant qu'établissement de la vague C de déploiement du projet Sifac +, nous serons intéressés par des retours d'expérience de vagues précédentes A et B notamment sur les aspects :

- Calibrage de la charge de travail associée à la mise en qualité et à la reprise
- Organisation du travail entre les formations internes et la migration (car ce sont potentiellement les mêmes personnes qui vont être amenées à réaliser ces activités)
- Rappel des fonctionnalités nouvelles et ce celles qui changent et nécessitent un accompagnement et/ou une formation utilisateurs
- Partage des bonnes pratiques et aussi des loupés, pour les éviter dans la mesure du possible.

Découvrir le Cycle de Webconférences « S'acculturer à la gestion de projet » :

<https://www.amue.fr/publications/actualites/details/acculturez-vous-a-la-gestion-de-projet-avec-lamue>

Les formations

Les fondamentaux de l'analyse pré-projet

⇒ [Consulter le programme et les prochaines sessions de formation](#)

Comment réussir son lancement de projet ?

⇒ [Consulter le programme et les prochaines sessions de formation](#)

Animer et piloter son projet

⇒ [Consulter le programme et les prochaines sessions de formation](#)

Animer une réunion, les fondamentaux

⇒ [Consulter le programme et les prochaines sessions de formation](#)